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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1)*

Questo PSC & redatto in base alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono

effettuate in fase di progettazione.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

(2.1.2)*

Indirizzo del cantiere

(a.1)

Stazione Travaso Rifiuti di via Ducceschia Nave, nel comune di Lucca.

Descrizione del contesto in cui &
collocata Varea di cantiere

(a.2)

Inquadramento territoriale: Porzione di superficie interna allo stabilimento
caratterizzazione geotecnica: Parte di piazzale adibito a manovra e passaggio
mezzi operativi aziendali.

contestualizzazione dell’intervento: Esecuzione di un tratto rete fognaria
interrata, con inclusi manufatti in CAV interrati

Descrizione sintetica dell’opera
con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche

(a.3)

L'intervento consiste nella esecuzione di un tratto di fognatura pluviale da
posarsi (sotto il piano stradale) a ridosso della attuale vasca di deposito di
prima pioggia. Sono parte integrante dei lavori la posa di 5 nuovi manufatti in
CAP (calcestruzzo armato precompresso), la posa di una vasca Imohff, di un
degrassatore, di due pompe elettropompe sommerse per fognatura
(allinterno di una vasca in CAV esistente) e dell’esecuzione di tutti i ripristini
delle superfici interessate ai lavori di scavo

Individuazione dei soggetti con
compiti di sicurezza

(b)

Committente:

cognome e nome: Paoliniing. Roberto

indirizzo: presso la sede Sistema Ambiente spa Via delle tagliate 136 LUCCA
cod.fisc.:

tel.:0583343645
mail.: r.paolini@sistemaambientelucca.it

Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: ing. Paolo Cadoni
indirizzo: via Livornese 73, 56122 PISA
cod.fisc.:CDNPLA66H02A192A
tel.:3396582665
mail.:PAOLOCADONIo1@GMAIL.COM

Coordinatore per 'esecuzione:
cognome e nome: ing. Paolo Cadoni
indirizzo: via Livornese 73, 56122 PISA
cod.fisc.:CDNPLAB6H02A192A
tel.:3396582665
mail.:PAOLOCADONIo1@GMAIL.COM
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per 'assolvimento
dei compiti ex art. 97 in caso di
subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore dilavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE

N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per l'assolvimento
dei compiti ex art. 97 in caso di
subappalto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore dilavoro:

Nominativo:
Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:

indirizzo:

cod.fisc.:

p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario: :
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

COMMITTENTE
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(2.4.2d.3; 2.2.0; 2.2.4)%
(nella presente tabella sona analizzati tutti gli elementi delia prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinent al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI
CANTIERE

SCELTE PROGETTUALI
ED ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE
PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E
VICEVERSA

FALDE

Non presente con le
profondita di scavo
ipotizzate

FOSSATI

Non sono presenti
fossati all’interno
dell'area di lavora

ALBERI

Non sono presenti
alberi allinterno
dell’area dilavoro, ma
una siepe a ridosso del
pozzetto di scarico SP
in prossimita della
recinzione

ALVEI FLUVIALI

Non presenti all'interno

lell’: i lav

BANCHINE PORTUALI

Non presenti all'interno
dell’area dilavore

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Nan presente
all’interno dell’area di
lavare

MANUFATTIINTERFERENTI O SUI QUALL
INTERVENIRE

Dai dati in possesso
durante le fasi
progettuali e secondo i
rilevi di superficie, le
infrastrutture presenti
sono state individuate e
restano al di fuorl delle
aree oggetto deilavori.

Verifica
cartografica
preliminare

In caso di dubbi,
verranno effettuati
alcuni scavi di
saggio, avendo
cura direndere le
reti elettriche
isolate
preventivameante

Sopralluoghi con i tecnici
della Committenza
(addetti manutenzione
impianti elettrici) per
isolare le linee elettriche
interrate,
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INFRAS
STRADE
FERROVIE.
IBROVIE
AEROPORTI

L'area dal lavoro sara

isalata dai resto dal
piazzale con apposita
transennatura.

E' prevista la
sostituzione delfa
candotta di scarico
interrata satto la sede
stradale delia via Sitlori,
in direzione del fosso
presente sul lato
opposto.

di cantiere.
Durante il lavoro
di sostituzione
della condotta di
scarico sulfla via
Sillori, dovranno
essere messe in
atto tutte le
disposizioni
materia di
circolazione
stradale {(Codice
della strada) e
tutte le indicazioni
relative alla
presenza cantiere
eventualmente
impartite dall’'ente
gestore.

Esecuzione
recinzione {parti
fisse e mobili,
aceesso dedicata
mezzi e maestranza
ditia Esecutrice),
apportuna
cartellonistica

Tavola di cantiere

Coordinamento tra
addetti impianto Sistemna
Ambiente e Ditta
asecutrice.

LAVORI STRABALLE AUTOSTRADALEAL
FINE DI CARANTIRE LASICUREZZA L
SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI
DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE

L’area dei lavorl sara
intarassata al solo
traffico dei mezat e del
personale della ditta
esecutrice, 0
eventuaimente dai
mezzi dei fornitori,

Formazione e
informazione tra
gl addetti della
ditta esecutrice,
con verifica delle
comunicazioni tra
personale a terra e
personale sul
mezzi
{comunicazione a
vista e gestuale)

Controllo dei
praposti alla
gestione e al
movimenti
all'interno dell’area
di cantiere

Tavola dei lavori

Coordinamento
personale sui mezzie
personale a terra.
Accessi al solo personale
ditts 0 accompagnato
dal capo cantiere.
Limitare al mivimo le
interferenze con il
personale Sisterna
Ambiente,

EDIFICE CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSG

ABITAZIONI

Non presenti allinterno
dell’area di lavoro
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LINEE AREE

Non presenti all'interno
deil’area dilavore

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

Dat dati in possesso
durante le fasi
progettuali e secando i
ritevi di superficie, le
infrastrutture prasenti
sonao state individuate e

Verifica
cartografica
preliminare

tn caso di dubbi,
verranno effetiuati
alcuni scavi di
saggio, avendo
cura di rendere le
reti efettriche

Sopraliuoghi con § tecnici
della Committenza
{addetti rmanutenzione
impianti elettrici) per
isolare le linee elettriche
interrate.

restano al di fuorl della isolate
aree oggetto deilavorl. preventivamente

VIASILITA L'area del lavoro sara Delimitazione area | Esecuzione Tavela di cantiere Coordinamento tra
isolata dal resto det di cantiere recinzione (partd addetti impianto Sistema
piazzale con apposita fisse e mobili, Ambiente e Ditta

tempo dei lavori,
perdera 'utilizzo delia
porzione diarea che
sara gestita ¢
frequentata dal solo
personale della ditta
esecuirice.

accesso dedicato
mezzi e maestranze
ditta Esecutrica),
opportuna
cartellonistica

transennatuia. accesso dedicato esecutrice

mezzi e maestranze

ditta Esecutrice),

opportuna

carteflanistica

INSEPIAMENT} PRODUTTIVI Il cantiere sara Delimitazione area | Esecuzione Tavcla df cantiere Coardinamento tra

allinterna di un sito di cantiere recinzicne {partt addetti implanto Sistema
produttivo, cha nel fisse e mabili, Ambiente e Ditta

eseculrice

ALTRI CANTIERI

Durante i lavor, Parea
dei lavori non sara
interessata da altri
cantieri
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RUMORE

Il cantiere sara
al'interno di un sito
produttivo, dove sono
gia presenti ed utilizzati
macchinari simili a quelli
previsti per le
lavorazioni

Fmacchinartin uso
peris lavorazioni
dovranno
rispettare le
limitazioni
imposte dalle
attuali normative,
la ditia esecutrice
davra garantite l
mantenimento
delle emissioni
sonore setto i
limiti tramite
macchinarti
verificati e
contrallati.

Burante alcine
lavarazione {se
superati | imiti) st
impone l'uso degli
specifici DPI {oto
protettori)

In sede diredazione di
POS, 'mpresa dovra
mettere a disposizione
del CSE tutta la
documentazione
inerente le verifiche
tecniche ed
amministrative del
propria parco mezzi che
intende utifizzare presso
it cantiere, nel rispetto
det D Lgs. n. 812008,
Titolo Vill, cape |l dove
sono fissati | nuovi limiti
per 'esposizione
giornalicra al rumore:
valore limite di
esposizione: 87dB(A);
valore superiora di
azione: &5 dB{A}Y
valore inferiore di azione:
80 dB{A)

POLVER]

1t cantiere sara
all'intarna di un sito
produttivo, dave sono
gia presenti ed utilizzat
macchinari simili a quelli
previsti perle
favorazioni.

l.e uniche lavorazioni
che potrebbero
generare polveri sona le
demolizioni (asfalto e
cls), che saranno
eseguite a seguito di
opportuna bagnatura.

| macchinari in uso
per le lavorazioni
davranno
rispettare le
timitazioni
tmposte dalie
attuali normative,
ta ditta esecutrice
dovra garantire le
limitazioni di
produzione
pobveri.

Durante afcune
lavarazione (se
superati i limiti) si
impone P'uso degli
specifici DP
{mascherine e
occhiali)

in sede di redazione di
POS, Pimpresa dovra
mettere a disposizione
del CSE tutta la
documantazione
inerente le verifiche
tecniche ed
amministrative del
propric parco mezzi che
intende utilizzare presso
il cantiere
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FIBRE Non risultano presentt
allinterro delfarea di
lavero materiali
contenent fibre.

FUM} It cantiere sard trracchinariinuso | Durante alcune In sede di redazione di
all'interno di un sito perle lavorazioni | lavorazione (se POS, Pimpresa dovra
produttivo, dove sono dovranno superati | imit) si mettere a disposizione
gi3 presenti ed utilizzati | rispettare le impona dal CSE tuttz la
rmacchinari simili a quelli | ifmitazioni altontanizmento documentazione
previsti per le imposte dalie tramite venteie o inerente le verifiche
lavarazioni attuali normative, | canalizzazioni tecniche ed

la ditta esecutrice | temporanee verso amministrative del
dovra garantire it | aree esterne al proprio parco mezzi che
mantenimento cantiere e lontano da intende utilizzare presso
delle emissionidi | zone frequentate il cantiere
fumi e gas di anche dal personale
scarico sottoi sisterna Ambiente
limmiti tramite
macchinarti
verificati e
| _controflati. i

VAPORI Non burante alcune In sede di redazione di
lavorazioni lavorazione ipotizzate POS, Fimpresa dovré
generino vapori cautelativamente in mettere a disposizione
all’interne  del'area di “ambiente Confinati”, del C5E tutta la
lavaro Pimpresa presenterd dacumentazione

proposte operative inerente la formazione
tali da rispeltare la del personale e le
normativa di settore, atirezzature che intende
utilizzare in “Spazi
Confinati”
GAS Mon presenti Buranie alcune In sede diredazione di

lavorazioni che
generino gas all'internc
del'area di lavoro

lavorazione ipotizzate
cautelativarnente in
“arnbiente Confinat”’,
Pimpresa presenlera
proposte operative
tali da rispettare la

POS, Pimpresa dovra
mettere a disposizione
del CSE tutta la
dacumentazions
inerente la formazione
del personale e le
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normativa di settore,

attrezzature che intende
utilizzare in #Spazi
Confinati”

ODORY

Il cantiere sara
ail'interno di un sito
produttivo, dove sono
temporaneamente
accatastati e sioccati
RSU. Mon & previsto un
incremente di odori
causate dafle
laverazioni oggetto
dell’'appalto.

Durante alcune
tavorazione ipotizzate
cautelativamente in
“ambiente Confinali”,
l'impresa presentera
proposte operative
tali da rispettara la
normativa di settore.

In sede diredazione di
POS, Vimpresa dovra
mettere a disposizione
del CSE tuttalz
documentazione
inerente [a formazione
del personale e le
attrezzature che intende
utiftzzare n “Spazi
Confinat?”

INQUINANTE AERODISPERSI

If cantiere sara
all'interno di un sito
produttivo, dove sono
temporaneamente
accatastati e stoccati
RSUL Mon & previsto un
incremento di
inguinanti aero dispersi
causato dalle
lavorazioni oggetto
dell'appalte.

Durante alcune
lavorazione ipotizzate
cautelativamente in
“ambiente Canfinati”,
lFimpresa presentera
proposte operative
tali da rispettare la
normativa di settore.

In sede di redazione di
POS, Vimpresa dovra
mettere a disposizione
del CSE tuttala
documentazione
inerente la formazione
del personale e le
attrezzature che intende
ulilizzare in “Spazi
Confinati”

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Durante le fasi di carico,
scarico, posa e di
movimentazione dei
manufatti tutta la
movimentazione
meccanica sara
coordinata dal
personale a terrain
continuo contatto
visivo e gestuale con il
personale sui mezzi,

Nessun addetto
dovra passare o
sostare allinternc
del raggio
d’azione delle
apparecchiature
destinate al
sollevamento
perzi.

Le fasi di scarlca
sarsnno organizzate
dai preposti interni
allz ditta esecutrice

il coordinarnento tra le
persone a terra ¢ quetle
suf mez2i & prioritario, sia
<he sia della ditta
esecutrice, che &
trasportisti terzi.,
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(21.2.d 2; 2.2.2, 2.2.9)*

(nella presente tabella sono_analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E MISURE DI
CANTIERE ORGANIZZATIVE PROTETTIVE DISEGNI TECNIC| | CO@RBINAMENTO
ESPLICATIVI
MODALITA’ DASEGUIRE PERLA | Come meglio indicato all'interno La presenza del cantiere Durante la posa della In base alle Il coordinamento
RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE degli elaborati grafici di progette, la | dovra essere segnalata sia cartellonistica e delle macchine in sara effettuato dal

SEGNALAZION! DEL CANTIERE

all'interno dell’area Sistema
Ambiente (con apposita
cartellonistica di cantiere) e
sulla via Sillori, sia in direzione
Lucca (est) che direzione San
Pietro (ovest), per evitare
rischio collisioni e
problematiche con il traffico
locale e con gli automezzi
ingombranti proprio gestiti
dalla societa Sistema
Ambiente

porzione diarea da recintare,
confina alato avest con il muro di
Geablok dell’area destinata al
deposito di RSU indifferenziati,
mentre perirestanti[ati 'area sara
chiusa can delle reti metalliche
mabili posate su appositi supporti in
CLS. L’apertura & prevista in
direzione del cancello scorrevole
presente sulla via Sillori (lato nord).

recinzioni, dovranno
usarsi sia i DPI che
I’abbigliamento AV e le
apparecchiature atte al
sollevamento e la posa
di cartelli, pannelli,
basamenti e chiodi.

dotazione alla
ditta esecutrice,
ed ailoro
ingombri si
redigera in fase di
consegna lavori
una planimetria di
dettaglio, che
dovra essere
costruita sulla
base degli schemi
di massima
allegato.

CSE, I'RSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPP della
societd Sistema
ambiente.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

In fase progettuale la Committenza
ha espresso la disponibilita a
mettere a disposizione delle
maestranze della ditta appaltatrice
(e di tutte le ditte coinvolte nella
realizzazione dell’opera) i servizi
igienici presenti all’interno del
edificio adibito ad uffici.

Ad ogni singolo addetto gli
sara indicato Il percorso e le
moedalita di accesso ai servizi
tramite un percorso pedonale
condiviso tra ditta esecutrice,
Sisterna Ambiente e CSE, al
fine di evidenziare e limitare i
rischi presenti durante il
percorso area cantiere-servizi
e ritorno.

Il coordinamento
sara effettuato dal
CSE, "RSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPP della
societa Sistema
ambiente.
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VIABILITA' PRINCIPALE DI
CANTIERE

Come meglio indicato al’interno
dagli elaborati grafict di progetto, fa
porzione di area da recintare sara
ben dalimitata, ia sua estensione
limitata dagli edifici e le strutture
presenti {muro di geoblok, area
lavaggio mezzi coperto e aperta)
dovra consentire una agevole
manovra da parte deimezzi e del
perscnale della ditta esecutrice,

In questa fase si sono verificati gh
ingombri e le lavorazioni con mezzi
“medio piccoli” tipo bob cat i mini
escavatori, e auto gru di media
dimensione; si & varificata la
funzicnalita del cancello su via Siflori
e o scarico del materiale e del
eventuale box sul late sud del
lavaggio mezzi caperto.

L'apertura verso ('esterno & prevista
attraverse ['attuale cancello
metallico scorrevole presente suila
via Sitiori (lato nord).

La presenza del cantiere
dovra essere segnalata sia
al'interno dell’area Sistemna
Ambiente (con apposita
carteftonistica i cantiere)
mentre per guanta riguarda
gli spostamenti del personale,
sara compito dei Preposti
determinare, in base alla
programmazione delle
iaverazioni e allo stato
dell’arte, le vie di passaggio
<he saranno variabili a
seconda delio stato delie
iavorazioni, ma dovranno
assere setnpre Hibere da
ingombri e mai all'interno
delie aree dilavoro dei mezzi
adibiti al sollevamento.

Le aperture sul terreno
dovranno essere
apportunamente segnalate,
transennate o coperte con
lamiere per evitare cadute
allinterno.

Duranta tutte le fasi
lavorative davranno
usarsi sia | DRI che
Pabbigliamento AV e le
apparecchiature stte
alle Javorazioniin
corso, con 'obblige da
parte degli operatari
sui mezzi di essere
sempre guidati e
indirizzati dal
persanale a terra,
tramite gesti chiari ed
ingquivocabii
(linguaggio gestuale
definito).

In base alle
macchine in
dotazione alla
ditta esecutrice,
ed ailovo
ingombri si
redigera in fase di
cansegna lavori
una planimetria di
dettaglio, che
dovra essere
costruita suila
base degli schemi
di massima
allegate.

Il coerdinamento
sara effettuato dal
CSE, PRSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPP delia
societa Sisterna
ambiante.

Sara comptto del
Preposto
(caposguadra)
varificare
I"attuazione, il
rispetto conla
corretta esacuzione
delle procedure di
mobilita interna al
cantiere,

IMPIANT! D ALIMENTAZIONE E
RET PRINCIPALI Dt
ELETTRICITA’, ACQUA, GASE
ENERG|A DI QUALSIASETIPO

In fase progettuate fa Comimittenza
ha espressc la disponibilitd a
mattere a disposizione delle
maestranze della ditta appaitatrice
(e di tutte le ditte coinvolte nella
reafizzazione defopera) 'uso delle
prese di alimentazione idrica.

La dilta esecutrice metteraa
disposizione del personale
altamente gualificalo in
carpo idraulico, at fine di
installare delle derivazioni
(rubinetti e prese idricha} ad
uso esclusivo della ditta
esecutrice.

Il coardinamento
sara effettuato dal
CSE, PRSPP della
ditta esecutrice ¢
dal RSP della
societs Sistema
arnbiente.
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EMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E
AETI PRINCIPALI DI
ELETTRICITA!, ACQUA, GAS £
ENERGIA B QUALSIASI TIRG

In fase pregettuale la Commitlenza
ha espresso la disponibilith a
mettere a disposizione delle
maestranze della ditta appaltatrice
{e di tutte Je ditte colnvolte nella
realizzazione dellopera) Puso delle
prese di aiimentazione elettrica
presente all'interno def locale
“Lavaggio Mezzi Coperto™.

La ditta esecutrice mettera a
disposizione del personale
altarneante qualificato in
campo elettrico, al fine di
dotare Pimpianto elettrico di
cantiere di tutte e
apparecchiature di sicurezza
e gestione per la porzione di
impianto temporanea in use
alla ditta esecutrice,
mettendo in pratica anche le
dovute protezioni, agli
utflizzatorl e agli impiant
(interruttor differenziali e
rete di terra inclusa).

in base alle

attrezzature alettriche

in dotazione alla ditta
esecutrice e in
funziona delia
tensione, della
corrente e della
potenzas
disposizione, dovra
essere realizzato un
impianto clettrico,
secondo quanto
disposto dalla legge
37/08, ex 46/90.

L’irmpianto
elettrico dovra
avere il suo
schema di
progetto.

i coordinamento
sara effettuato daf
CSE, I'RSPP della
ditta esecutrice &
dal RSPP delia
societa Sistema
ambiente. Sara
compito del
Responsabile
Tecnico della Ditta
varificare
Fattuazione, il
rispetto con la
corretta esecuzione
dellimpianta
elettrico di cantiere,

IMPIANTI Di TERRA E BE
PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Vedere istruzioni implanto elettrico
al punto precedente

It coordinamento
sara effettuato dal
CSE, FRSPF della
ditta esecutrice e
dal RSPP della
societa Sistema
ambiente, Sara
compito del
Responsabile
Tecnico delia Ditta
verificare la corretta
asecuziona
dell’impianto di
terra del cantiere.
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DISPOSIZIONI PER
L’ATTUAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE DE! RLS

DISPOSIZION! PER
I'ORGANIZZAZIONE TRA T
CATOR! DI LAVORO, Vi
COMPRESI [ LAVORATORI
AUTONOMY, DELLA
COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’ NONCHE" LA LORO
RECIPROCA INFORMAZIONE

MODALITA' DE ACCESSO Dt
MEZZ1 PER LA FORNITURA DEI
MATERIALI

Come meglio indicato all’interno
degli elaborati grafici di progetto,
Paccesso al cantiere dalla viabilita
esterna & pravisto attraverso
attuale cancello metallico
scorrevole presente sullza via Sillori
{lata nord).

Siritiene importante il
coinvalgimento della figura del
RLS sia per quanto riguarda la
ditta esecutrice che fa societa
Sisterna Ambiente, tramite la
presenza nefle riunioni di
coerdinamento.

La ditia appaltatrice, tramite il
suo legale rappresentante, st
fard carico di avvisare sui risch
presentiin cantiere
preventivamente tutte le ditte
e lavaratort autonomi che
intende coinvolgere, tramite la
piena condivisione dei
documenti e della gestione
della sicurezza In cantiere (PSC
2 POS in primis)

L'accessa dei mezzi attraverso
il cancelio presente sulla
recinzione lungo la via Sillori
dovra essere effettuato solo a
seguito di accettazione
formale del personale della
ditta esecutrice (capo cantiere
o personale da lui delegato a
tale compito}.
Eccezionaknente sotto il
diretto controlio del personale
Sisterna Ambiente per
particolari esigenze costruttive
si potra utilizzate Pingresso
principale dell'impianto
presente all’incrocio di via
Ducceschi, lato Nord ovest,

Durante tutte le fasi di
ingresso mezzi &
tassativo Pobbligo da
parte degli operatori
sul mezzi di essere
sempre guidati e
indirizzati dal
personale a terra,
tramite gesti chiari ed
inequivocabi
(linguaggio gestuale
definita). E
obbligatoria il rispetto
di tutte le indicazioni
(sicurezza e non)
presenti ali'interno del
sito Sisterna Ambiente

in basa alle
macching in
dotazione alia
ditta esecutrice,
ad ai loro
ingombi) si
redigera in fase di
cansegna lavori
una planfmetria di
dettaglio, che
dovra essere
costruita sulla
base degli schemi
di massima
altegato,

1 coordinamento
sara effetiuato da!
CSE, PRSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPP defla
societa Sistema
ambiente.

Il coordinamento
sara effetiuato daf
CSE, YRSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPP delia
sacieta Sistema
ambtente.

Il coardinamento
sara effettuato dal
CSE, I'RSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPF della
societa Sistema
amblernite,

Sara compito del
Preposto
(caposquadra)
verificare
l'attuazione, #
rispetto con la
corretta esecuzione
delle procadure di
mobilita interna al
cantlere,
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DISLOCAZIONE DEGLE IMPIANTI
DI CANTIERE

indicazione degli impianti si evince
dagli elaborati progattuali in base
alle informazioid fornite dalla
committenza in sade progettuale, In
fase di esecuzioneg, prefiminarmente
ci sara la possibilita di poter
effettuare valutazioni specifiche in
base alle specifiche asigenze
realizzative ed organizzative della
ditta esecutrice.

Tavole dif progetto

Il coordinamento
sara effettuato dal
CSE, PRSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPP della
societa Sistema
ambiente.

DISLOCAZIONE DELLE ZONE Di
CARICO E SCARIZO

Vindicarione delle zone di carico e
scarico si evince daglhi elaborati
progettualiin basa alle informazioni
fornite dalla committenza in sede
progetiuvale. in fase di esecuzione,
preliminarmente ci sara la possibilita
di poter effettuare valutazioni
specifiche in base alle specifiche
esigenze realizzative ed
organizzative della ditta esecutrice.

Tavole di progetto

H coordinamento
sara effettuato dal
CSE, PRSPP dellz
ditta esecutrice e
dal RSPP della
socteld Sisterna
ammbiente.

ZONE DI DEPOSITO Dt
ATTREZZATUREEDI
STOCCAGGIO MATERIALIE
RIFIUTI

L’indicazione delie zone di deposito
st evince dagli efaborati progettuali
in base alle informazioni fornite
dalla committenza in sede
progettuale. In fase di esecuzione,
preliminarmente ci sara la possibilita
di poter effettuare valutazioni
spedfiche in base alle specifiche
esigenze realizzative ed
organizzative della ditta esecutrica,

Tavole di progetto

[l coordinamento
sara effettuato dal
CSE, FRSPF deiia
ditta esecutrice e
dal RSPP delia
societa Sistema
ambiente.

ZONE DI DEPOSITO BEI
MATERIALI CON PERICOLO
INCENDIO O DI ESPLOSIONE

Non present! allinterno def’area di
lavore

{*) Di ognuno def punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetrie di cantiere
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PLANIMETRIA DEL CANTIERE
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Note:

In giallo & indicata tutta I'area di cantiere da recintare.

In verde & delimitata 'area destinata al passaggio maestranze ditta esecutrice

In rosso & evidenziata I'area destinata al posizionamento Box e allo stoccaggio delle attrezzature e dei mezzi di cantiere
In blu & segnalata la porzione destinata alla manovra dei mezzi, al carico scarico materiale in ingresso al cantiere.
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RISCHIIN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)*
| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all'allegato X del decreto 81/08, sono quelli elencati al punto 2.2.3 dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri

delle attivita delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3).

LAVORAZIONI: demolizione strato superficiale pavimentazione; scavo a sezione ristretta; posa di condotte e cavidotti interrati (inclusi ripristini); posa di
manufatti in CAV; posa di chiusini in ghisa; posa ed installazione di apparecchiature idrauliche; posa di apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse

con quadro elettrico di comando);

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI
COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI A
RISCHI DI SEPPELLIMENTO Q DI
SPROFONDAMENTO A PROFONDITA
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA
DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,
SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA
NATURA DELL’ATTIVITA O DEI
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL’OPERA

Limitate profondita di scavo;
solo perle due
apparecchiature (Disoliatore
e vasca Imohff) sono
previsti profondita scavo
oltre 1.50 m.; natura e
consistenza del terreno
buona, limitano i rischi di
seppellimento.

Esecuzione di scavi
con piccoli mezzie
deposito materiale
non nelle immediate
vicinanze del bordo
scavo,

Pratezioni pareti verticali di
scava, eliminazione di
presenza acqua a fondo
scavo, velocita di esecuzione
magrone di fondazione
(semiasciutto), calo del
manufatto in CAV allinterno
dello scavo in sicurezza.

Tavole di progetto,
schede tecniche
macchinari da
installare, in base a
specifici ingombri
e macchinari
dedicatial
sollevamento in
dotazione della
ditta esecutrice.

Il coordinamento
sara effettuato dal
CSE, I'RSPP della
ditta esecutrice.

LAVORI CHE ESPONGONO | LAVORATORI
AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE
DALUINNESCO ACCIDENTALE DI UN
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO
DURANTE LE ATTIVITA DI SCAVO
(Assolvimento dei compiti di valutazione
previsti all'art.g1 ¢.2-bis)

Lavori non previsti all'interno
delle opere progettate.

LAVORI CHE ESFONGONO | LAVORATORI A
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE
PRESENTANOQ RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DE! LAVORATORI
OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Le lavorazioni che
contengono tali rischi sono
quelle relative
all'installazione delle due
nuove pompe sommerse
all'interno della attuale
vasca di seconda pioggia.

Prima di effettuare le
lavorazioni di posa
delle pompe e dei
collegamenti idraulici
a corredo, &
obbligatorio
effettuare lo
svuotamento e la

La lavorazione dovra essere
effettuata secondo le
specifiche deilavoriin
“Luoghi confinati”, come
indicato all’interno del DRP
177/2011.

Schemi progettuali
diingombri
macchinari e
misure interne
vasca.

Il coordinamento
sara effettuato dal
CSE, I'RSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPP della
sacieta Sistema
Ambiente.
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| con quadro elettrico di comando);

LAVORAZIONI: demolizione strato superficiale pavimentazione; scavo a sezione ristretta; posa di condotte e cavidotti interrati (inclusi ripristini); posa di
manufatti in CAV; posa di chiusini in ghisa; posa ed installazione di apparecchiature idrauliche; posa di apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E TAVOLE E DISEGNI MISURE DI
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE TECNICI COORDINAMENTO
ESPLICATIVI
bonifica eventuale ed
il lavoro in coppia con
il costante controllo
esterno da parte di
personale esperto e
§ formato (Preposto)
LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E Vedi voce precedente
GALLERIE
LAVORI CON RADIAZION] IONIZZANTI CHE Lavori non previstiall'interna
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE delle opere progettate,
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
LAVORI IN PROSSIMITA DI LINEE Lavori non previstiall'interno
ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDIIN | delle opere progettate.
TENSIONE
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO | Lavori non previsti all'interna
| DI ANNEGAMENTO delle opere progettate. B
RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEJ Lavori non previsti all'interna
LAVORI IN GALLERIA delle opere pragetiate. -
RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E Lavori non previsti all'interno
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA delle opere progettate.
LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Lavori non previstiall'interno
delle opere progettate.
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA | Lavori non previsti allinterno
delle opere progetiate.
LAVORI COMPORTANTI L'IMPIEGO DI Lavori non previsti all'interno
ESPLOSIVI delle opere progettate.
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE Lavori non previsti all'interno
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI | delle apere progettate.
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE
LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI | Lavorinon previstia 'interna
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI delle opere progettate.
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RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLE
CIRCOLANTI NELLPAREA DI CANTIERE

Mezzi non eccessivamente
ingombranti, delimitazione
percorsl, accessi pedonali
distinti da accesso mezzi,
controllo visivo e
comunicazione gestuale
sempre garantita con
persanale a terra.
Attenzione alia esecuzione
deli’attraversamento della
via Sillori durante la
sostituzione del condotto di
scarico.

Formazione dal
personale sui mezzi &
del personale in
assistenza “a terra”.
Parillavoro del
rifacimento dello
scarico sulla via Slllori,
& richiesto il pieni
rispetto delle
procedure e delia
carteltonistica imposta
dal codice delia
strada, oltre at
rispetto delle
procadure messe in
atto durante le
narmali fasi di scava e
posa condotte
interrate

Transennature, copertura
aperture, scavi e buche e
viabilita pedonale iibera.

Tavole dei percorsi
e delle zone di
transito mezzi.

Il coordinamenta
sara effettuato dal
CSE, PRSPP della
ditta esecutrice e
dal RSPP della
societa Sisterna
Ambiente.

“RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZEONI ¢ MANUTENZIONI, OVE LE
MODALITA TECNICHE DE ATTUAZIONE
SIANG DEFINITE IN PROGETTO

Lavori non. previst] all'interna
delle epere progettate.

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVE DI
TEMPERATURA

Lavori non previsti alfinterno
delle ppere progettate,

RISCHIO DL ELETTROCUZIONE

Tutte le lavorazieni con
rischin elettrico (montaggio
di apparecchiature
elettromeccaniche e quadrt
elettrici di corredo)
dovranno essare eseguite
da personale specializzato
elettrico e maccanico della
ditta esecutrice,

L'impianto elettrico di
cantiere di dovra essere
cartificato ai sensi della dalia
legge 17{08, ex 4b/g0.

Per quanto riguarda
eventuali rischi dovuti a linee
interrate, oltre alla ricerca
cartacea, tutte le inee
interrate saranno disattivate
durante le operazioni di
SCavo.

Tavole servizi
interrati

1 coordinamento
sara effettuato dal
CSE, 'RSPP della
ditta esecutrice e
dal R5PP della
sacietd Sistema
Ambiernte.
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RISCHIO RUMORE

I'ambiente esterno,
trattandosi di un sito
produttivo, genera una seri
di rumori provocati da
macchine operatrici e
impianti. La ditta esecutrice,
in ugni caso & obbligata ad
utilizzare macchine ed
attrezzature certificate e
soggette a varifiche
periodiche in merito elle
emissioni di rumore, in base
alle macchine ed
attrezzature che utilizzera
per le singole lavorazioni, in
relazione al parco macchine
a disposizione su! cantiere.

Le lavorazioni
soggetie ad emissione
FUIMDFOSa eccassivi
sono le demolizioni
(asfaltoe (LS in
particalare).

Uso di specifici DPI {cuffie,
tappi o archetii).

Anatisi rischio
rumore dei mezzie
delle lavorazioni
affettuate daila
ditta esecutrice &
da inserire nel
FOS.

1} coordinamente
sara effettuato dal
CSE, PRSPP delia
ditta esecutrice.

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE

tavorl non previsti alt’interne
delie opere progettate.
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

(2.1.2 lett. €) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)*

Qui sono descritti i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del
cantiere, indicate le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Per i rischi che non
possano essere eliminati o permangano rischi residui sono indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di

protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.

(il tempo in relazione alla complessita del progetto pud essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 72 uomini/giorno, ed ipotizzando una squadra di 5 persone,

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

si ottiene una durata lavori prevista in 15 gg lavorativi

Tempo (giorni) 1 3|45 |6|7|8|9|10]| 1 |12]13]|14 |15 | 16 | Note
Fasi

N.

1 Allestimento cantiere (box e
recinzione)

2 Scavo e posa condotte e
cavidotti

3 Scavo e posa manufatti in CAV

4 Posa apparecchiature
idrauliche

5 Posa apparecchiature
elettromeccaniche

6 Prove e collaudi

7 Ripristini definitivi

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NOD SI X

(anche da parte della stessa impresa
o lavoratori autonomi)

|

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento | PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale
1 | Scavo posa condotte e scavo posa manufatti % ] Secondo I'avanzamento
della linea idraulica
2 | Scavo posa manufatti e posa apparecchiature idrauliche X n Secondo I"avanzamento
della linea idraulica
3 | Posa apparecchiature idrauliche e elettromeccaniche e Secondo l'avanzamento
prove e collaudi X ] dellimpianto di
sollevamento
N | Misure preventive e protettive da Dispositivi di protezione da Soggetto attuatore Note
attuare adottare
1/2 | Limitare la concentrazione dimezzi | Guanti, scarpe, abbigliamento | Tutto il personale
e uomini durante lo scavo, contatto | AV, caschetto, e a seconda dei operativo presente in
visivo tra uomini sui mezzi e il mezzi, cuffie o tappi. cantiere, sotto il
personale a terra, controllo controllo e la verifica
eventuali sottoservizi. del preposto
Sollevamento oggetti e manufatti (caposquadra)
sotto stretto controllo del preposto
2/3 | Limitare la concentrazione di mezzi | Guanti, scarpe, abbigliamento | Tutto il personale

e uomini durante lo scavo, contatto
visivo tra uomini sui mezzieil
personale a terra, controllo
apparecchiature di sollevamento
(corde, cinghie, catene, golfari,
moschettoni)

Sollevamento oggetti e manufatti

AV, caschetto, e a seconda dei
mezzi, cuffie o tappi.

operativo presente in
cantiere, sotto il
controllo e la verifica
del preposto
(caposquadra)
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sotto stretto controllo del preposto

Verificare "accessibilita in vasca o
pozzetto, controllo apparecchiature
di sollevamento (corde, cinghie,
catene, golfari, moschettoni)

Lavori in vasca sotto stretto
controllo del preposto

Guanti, scarpe stivali,
abbigliamenta AV, caschetto, e
a seconda dei mezzi, cuffie o

tappi.

Scale interne portatili

Tutto il personale
operativo presente in
cantiere, sotto il
controllo e la verifica
del preposto
(caposquadra)

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)*

Sono indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o pili specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, non comprendono elementi che
costituiscono costo della sicurezza e sono successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: X si D no
Se si, indicazioni a seguire:

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
1 | Posa manufatti in CAV in scavo a

sezione ristretta precedentemente

eseguito

Posa di pompe sommerse, condotta
5 | metallica e piede d’accoppiamento di

corredo
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ! E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
{2.1.2]ett.f))*
I:I apprestamento i:] attrezzatura Descrizione:
[ infrastrattura 7] mezzo o servizio di
protezione collettiva

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Fase esecutiva

(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1-[] Impresa Esecutrice :
-] lmpresa Esecutrice ;
3. [_]impresa Esecutrice :

4.- D Impresa Esecutrice :

5-[JLA.:
6 LA
7o LA
8.-[]

Cronologia d'attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE

In fase progettuale non si & ipotizzato Puso comune di APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA.

Durante la fase esecutiva, verranno valutati le eventuali possibilita, dove in fase preventiva, Ia ditta
esecutrice fara richiesta al CSE.
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )*
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono
attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

[] Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

[] Riunione di coordinamento

[] verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
[1 Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) )*
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare 'avvenuta
consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

[] Evidenza della consultazione :

|:] Riunione di coordinamento tra RLS :

[] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
[ Altro (descrivere)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett. h))*

Pronto soccorso:

[] a cura del committente:

X gestione separata tra le imprese:
[] gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di
cantiere:

Emergenze ed evacuazione :

Numeri di telefono delle emergenze:
Pronto soccorso pil vicino: Ospedale di Lucca
Vigili del fuoco: Centrale operativa di Lucca

La ditta esecutrice, in attuazione alla gestione separata delle emergenze, all'interno del POS deve individuare le procedure di
intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non sia
agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con
sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).
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Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'allegato XV

STIMA DE] COSTI DELLA SICUREZZA

(4-1)*

del d.Igs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

n Descrizione Calcolo analitico Totale
(quantita, prezzo unitario e tempo di utilizzo
sono indicati all'interno dello specifico
elaborato A.2.2.)
1 | APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC Recinzione, box, segnaletica, illuminazione, Euro 1320.05
attrezzature primo soccorso.
5 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI Non sono previsti specifici DPI, oltre a quelli
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE che i lavoratori della ditta esecutrice hanno
EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER in dotazione rispetto ai lavori di fognatura.
LAVORAZIONI INTERFERENTI
3 | IMPIANTI DI TERRA E’ previsto I'uso del impianto elettrico
presente in sito Sistema Ambiente.
4 | 'MPIANTI CONTRO LE SCARICHE E' previsto l'uso del impianto elettrico
ATMOSFERICHE presente in sito Sistema Ambiente.
5 IMPIANTI ANTINCENDIO E’ previsto un estintore Euro 41.42
& | MEZZIESERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 1l Coor‘dinamento Tne;zi e uomini in cantiere Euro 150.00
avverra tramite 3 riunioni
7 | PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE | Posa pompe in ambiente confinato (rientra
PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA tra le lavorazioni tipiche OG6)
g | EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA Trattandosi di una nuova linea fognaria, le
SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO | lavorazioni sono  state pensate con
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI | progressione lineare scavo-posa-ripristino-
INTERFERENTI collaudo-ripristino definitivo.
9 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE Non sono previste
ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
j0 | ARMATURE PARETI D SCAVO Perlo scavo delle.du_e vasche ‘con ingombri in Euro 322.00
profondita superiori 1.50 m, & previsto l'uso
di pannelli Blindoscavo.
ELENCO ALLEGATI
x[] planimetria di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori;
X planimetrie di progetto;
[l relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
x[] computo metrico analitico dei costi per [a sicurezza;
x tavola tecnica sugli scavi (da tavola della sezione con ingombri manufatti sotto strada)
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & compostadan.__ 27 pagine.

1. 1l C.5.P. trasmette al Committente __ ing. Roberto Paolini il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data _15 febbraio 2017___ Firma del C.S.P.
k é\:
2. |l committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta dan., pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la
sicurezza indicati nel PSC | PSC aggiornato:

[C] nonritiene di presentare proposte integrative;
[] presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. Uimpresa affidataria deilavori Ditta trasmette il PSC | PSC
aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

a. Ditta
b. Ditta
< Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:
[]non formula proposte a riguardo;

[ formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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